

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÉ	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CRECHE - PAINÉIS MODULARES	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO CRECHE - PAINÉIS MODULARES
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	AMPLIAÇÃO CRECHE - PAINÉIS MODULARES	671.336,79	% Período:	4,91%	79,81%	15,28%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	612,61	% Período:	100,00%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7.110,68	% Período:	100,00%										
1.3.	FUNDAÇÃO E PISO	50.455,25	% Período:	50,00%	50,00%									
1.4.	MODULO CONSTRUTIVO	453.930,10	% Período:		100,00%									
1.5.	PERGOLADO	11.792,93	% Período:		50,00%	50,00%								
1.6.	REVESTIMENTOS - PISOS	42.778,58	% Período:		50,00%	50,00%								
1.7.	ESQUADRIAS ALUMÍNIO	41.243,87	% Período:			100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.891,51	% Período:		50,00%	50,00%								
1.9.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS LOUÇA E APAR	10.401,45	% Período:		50,00%	50,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.438,58	% Período:		50,00%	50,00%								
1.11.	ACABAMENTOS	4.356,45	% Período:			100,00%								
1.12.	DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA	324,78	% Período:			100,00%								
Total: R\$ 671.336,79				%:	4,91%	79,81%	15,28%							
				Repasse:	32.950,92	535.809,25	102.576,62							
				Contrapartida:	-	-	-							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	32.950,92	535.809,25	102.576,62							
				%:	4,91%	84,72%	100,00%							
				Repasse:	32.950,92	568.760,17	671.336,79							
				Contrapartida:	-	-	-							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	32.950,92	568.760,17	671.336,79							

PINHEIRO PRETO-SC

Local

sexta-feira, 12 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN MARCELO ZIERO

CREA/CAU: CAU/BR A32454-0

ART/RRT: