

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 61/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 98/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA VIDAL PAVIMENTAÇÃO LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **VIDAL PAVIMENTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Rene Frey, 1139, bairro Centro, Fraiburgo/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 35.994.851/0001-81, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 98/2022, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá aditivo de valor, com adição total de R\$ 7.130,39 (sete mil, cento e trinta reais e trinta e nove centavos) após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 25 de julho de 2024.

**REPRESENTANTE LEGAL**  
VIDAL PAVIMENTAÇÃO LTDA

**LUCI PERETTI**  
PREFEITA

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURÍDICO



## PARECER TÉCNICO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

**ASSUNTO:** Solicitação de aditivo de valor

**PROCESSO LICITATÓRIO:** 83/2022

**DISPENSA:** N° 008/2022

**CONTRATADA:** VIDAL PAVIMENTAÇÃO (CNPJ: 35.994.851/0001-81)

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA SÃO ROQUE

O Processo Administrativo n° 083/2022 tem como objeto a execução de obra de engenharia destinada a Pavimentação com pedras irregulares de trecho da via rural “Linha São Roque” no município de Iomerê.

Considerando que, a entrada da respectiva Linha, possui um formato mais curvo, conforme figura a seguir, e que o mesmo, não foi considerado no projeto de pavimentação, e sim, foi apenas projetado como uma saída reta, foi necessário ajustar essa entrada durante a execução da obra.



**Figura 01: Entrada da Linha São Roque**

Também considerando que, devido a ajustes de projeto, não encontrou-se a necessidade de executar todas as bocas de lobo previstas no projeto (14 unidades), onde as mesmas estavam no contrato com a Caixa, então foram todas suprimidas do contrato com a Caixa (visto que não pode ser suprimido só parte das bocas de lobo, por ser um contrato por eventos), e então precisou ser aditado conforme este aditivo, por conta da prefeitura, 7 bocas de lobo.

Desta forma, foram feitos aditivos no contrato, conforme planilha de aditivos em anexo, com valor total de **R\$ 7.130,39** (sete mil, cento e trinta reais e trinta e nove centavos);

Os itens aditados se referem à pedras, base para as pedras e o transporte da mesma, e bocas de lobo, todos itens essenciais para a conclusão do serviço solicitado pela prefeitura, em razão de um melhor aproveitamento para o local, alargando a respectiva entrada da Linha.

Iomerê, 24 de Julho de 2024



Documento assinado digitalmente

PAOLA VOLPATO

Data: 24/07/2024 14:54:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Paola Volpato  
Engenheira Civil  
CREA SC 159000-4

---

Araceli Weirich  
Secretário de Administração e Finanças

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ  
IOMERÊ - SC**



**ADITIVO DE VALOR 02  
OBRA: PAVIMENTAÇÃO LINHA SÃO ROQUE**

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ORÇADA	QUANTIDADE ADITIVO	UND	Valor unitário (Sem BDI)	Preço unitário (com BDI)	Preço com desconto licitação	TOTAL
<b>ADITIVOS</b>									
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									
SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3962,70	38,17	M²	R\$ 2,22	R\$ 2,80	-	R\$ 106,88
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	396,27	3,82	M³	R\$ 161,17	R\$ 203,30	-	R\$ 776,00
COMPOSIÇÃO	19012021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. EXCLUSO BASE.	3962,70	38,17	M³	R\$ 72,62	R\$ 91,60	-	R\$ 3.496,37
SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	17832,15	171,77	M³xKM		R\$ 0,80		R\$ 137,41
								TOTAL DO ITEM	R\$ 4.516,66
<b>BOCAS DE LOBO</b>									
COMPOSIÇÃO	16092019	BOCA DE LOBO 600MM EM BLOCO	-	7,00	UN.	-	R\$ 373,39		R\$ 2.613,73
								TOTAL DO ITEM	R\$ 2.613,73
<b>ADITIVO TOTAL</b>									<b>R\$ 7.130,39</b>

Documento assinado digitalmente



PAOLA VOLPATO  
Data: 24/07/2024 14:52:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engª. Paola Volpato  
CREA/SC - 159000-4

Luci Peretti  
Prefeita Municipal - Iomerê

**De:** engenharia2@iomere.sc.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 24 de julho de 2024 14:57  
**Para:** licitacao3@iomere.sc.gov.br  
**Assunto:** Aditivo de Valor São Roque  
**Anexos:** ADITIVO-VALOR02\_assinado.pdf; ADITIVO-valor-02-timbrado\_assinado.pdf

**Sinalizador de acompanhamento:** Acompanhar  
**Status do sinalizador:** Sinalizada

Boa tarde

Segue solicitação de aditivo de valor para a obra de calçamento da Linha São Roque. Em anexo, planilha do valor a ser aditado e também parecer técnico para o aditivo.

Conforme necessidade, solicitar parecer jurídico.

Atenciosamente,

**Paola Volpato**  
Engenheira Civil  
CREA-SC: 159000-4  
E-mail: [engenharia2@iomere.sc.gov.br](mailto:engenharia2@iomere.sc.gov.br)

