

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 51/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 17/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 22.798.043/0001-05, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 17/2024, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 29/08/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 03 de julho de 2024.

---

CONTRATADA

---

CONTRATANTE

**IVAIR CERON**  
**PROCURADOR JURÍDICO**

**De:** engenharia2@iomere.sc.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 28 de junho de 2024 13:17  
**Para:** licitacao@iomere.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: SOL. ADITIVO DE PRAZO OBRAS  
**Anexos:** 2024.06.26\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 17.pdf; 2024.06.26\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 26.pdf

**Sensibilidade:** Confidencial

**Sinalizador de acompanhamento:**

**Status do sinalizador:** Acompanhar  
Sinalizada

Boa tarde

Favor realizar aditivo de prazo. O setor de engenharia é favorável.

Atenciosamente,

**Paola Volpato**

Engenheira Civil

CREA-SC: 159000-4



---

**De:** Amanda Poyer - Obras <amanda.obras@kaeng.com.br>

**Enviada em:** quarta-feira, 26 de junho de 2024 18:22

**Para:** engenharia2@iomere.sc.gov.br

**Assunto:** SOL. ADITIVO DE PRAZO OBRAS

**Sensibilidade:** Confidencial

Boa tarde Paola, tudo bem?

Segue solicitação de aditivo de prazo para os contrato 17-2024 e 26-2024.

Atenciosamente!



**Amanda Poyer**

Engenheira Civil

E-mail: amanda.obras@kaeng.com.br

Celular: +55 (49) 99807-4441

Rua Rui Barbosa, nº 593 – Centro, CEP: 89609-000 Luzerna-SC | CNPJ: 22.798.043/0001-05



MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC  
A/C: SRA. PREFEITA LUCI PERETTI  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024  
REFERENTE AO CONTRATO Nº 17/ 2024  
FAIXAS ELEVADAS

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.798.043/0001-05, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, através de seu representante legal, Sr. Alexandre Caldeira, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-SC: 74.529-9, CPF: 033.034.619-96, vem perante Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA.**

Em relação ao contrato administrativo 17/2024, celebrado em 09 de maio de 2024, entre a Prefeitura de Iomerê - SC e a empresa Kaeng Infraestrutura LTDA para a execução de três faixas elevadas em pontos predeterminados é necessário atualizar sobre a necessidade de prorrogar seu prazo. A ordem de serviço foi emitida em 29 de maio de 2022, e o prazo de execução está programado para encerrar-se em 29 de junho de 2024.

Até o momento, devido ao alto índice de chuvas registrado nos últimos meses, torna-se imprescindível prorrogar o prazo da obra. Realizamos levantamentos topográficos e a instalação das placas de obra, entretanto, não houve evolução financeira, e o progresso físico está consideravelmente atrasado devido às condições climáticas adversas, que resultaram em muitos dias impraticáveis para a execução dos trabalhos.

Diante dessa perspectiva, gostaríamos de formalmente solicitar um aditivo de prazo de execução e vigência de 60 dias, mediante a elaboração de um aditivo contratual.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a esta solicitação e estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária.

Sem mais para o momento, pede deferimento.

Ibicaré/SC, 26 de junho de 2024.

---

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**  
CNPJ: 22.798.043/0001-05  
**Alexandre Caldeira**  
Eng. Civil - CREA-SC: 074.529-9  
Administrador e Responsável Técnico