

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 60/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 22/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 22.798.043/0001-05, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 17/2024, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 29/09/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 25 de julho de 2024.

**LUCI PERETTI**  
PREFEITA

**ALEXANDRE CALDEIRA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURIDICO



MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC  
A/C: SRA. PREFEITA LUCI PERETTI  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024  
REFERENTE AO CONTRATO Nº 22/ 2024  
ADEMAR MENDES

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.798.043/0001-05, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, através de seu representante legal, Sr. Alexandre Caldeira, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-SC: 74.529-9, CPF: 033.034.619-96, vem perante Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA.**

Em relação ao contrato administrativo 21/2024, celebrado em 16 de maio de 2024, entre a Prefeitura de Iomerê - SC e a empresa Kaeng Infraestrutura LTDA para a execução de Pavimentação Asfáltica na Rua Ademar Mendes, é necessário atualizar sobre a necessidade de prorrogar seu prazo. A ordem de serviço foi emitida em 29 de maio de 2022, e o prazo de execução está programado para encerrar-se em 29 de julho de 2024.

Até o momento, devido ao alto índice de chuvas registrado nos últimos meses, torna-se imprescindível prorrogar o prazo da obra. Realizamos levantamentos topográficos e a instalação das placas de obra, entretanto, não houve evolução financeira, e o progresso físico está consideravelmente atrasado devido às condições climáticas adversas, que resultaram em muitos dias impraticáveis para a execução dos trabalhos.

Diante dessa perspectiva, gostaríamos de formalmente solicitar um aditivo de prazo de execução e vigência de 60 dias, mediante a elaboração de um aditivo contratual.

Agradecemos antecipadamente pela atenção dispensada a esta solicitação e estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária.

Sem mais para o momento, pede deferimento.

Ibicaré/SC, 22 de julho de 2024.

---

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**  
CNPJ: 22.798.043/0001-05  
**Alexandre Caldeira**  
Eng. Civil - CREA-SC: 074.529-9  
Administrador e Responsável Técnico

**De:** engenharia2@iomere.sc.gov.br  
**Enviado em:** terça-feira, 23 de julho de 2024 13:56  
**Para:** licitacao3@iomere.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: SOL. ADITIVO DE PRAZO CT 20 | CT 21 | CT 22  
**Anexos:** 2024.06.22\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 20.pdf; 2024.06.22\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 21.pdf; 2024.06.22\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 22.pdf

**Sinalizador de acompanhamento:** Acompanhar  
**Status do sinalizador:** Sinalizada

Boa tarde

Segue pedido de aditivo de prazo da empresa Kaeng para os contratos 20-2024, 21-2024 e 22-2024.

O setor de engenharia é favorável ao pedido de prorrogação de prazo, favor proceder com os contratos.

Atenciosamente,  
**Paola Volpato**  
Engenheira Civil  
CREA-SC: 159000-4  
E-mail: [engenharia2@iomere.sc.gov.br](mailto:engenharia2@iomere.sc.gov.br)



---

**De:** Amanda Poyer - Obras <amanda.obras@kaeng.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 22 de julho de 2024 14:59  
**Para:** engenharia2@iomere.sc.gov.br  
**Assunto:** SOL. ADITIVO DE PRAZO CT 20 | CT 21 | CT 22

Boa tarde Paola, tudo bem?

Segue solicitação de aditivo de prazo para os contratos 20-2024, 21-2024 e 22-2024.

Atenciosamente!

		
<b>Amanda Poyer</b> Engenheira Civil E-mail: <a href="mailto:amanda.obras@kaeng.com.br">amanda.obras@kaeng.com.br</a> Celular: +55 (49) 99807-4441 Rua Rui Barbosa, nº 593 – Centro, CEP: 89609-000 Luzerna-SC   CNPJ: 22.798.043/0001-05		

