

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 82/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 22/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeito em exercício, Sr. EMANUEL SIPP, e de outro lado a empresa **KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 303, KM 47, linha Triangulo na Cidade de Ibicaré – SC, inscrita no CNPJ nº 22.798.043/0001-05, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 22/2024, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 29/10/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 27 de setembro de 2024.

**EMANUEL SIPP**  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

**ALEXANDRE CALDEIRA**  
KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURÍDICO  
OAB/SC 37099

**BRUNO EPELING**  
FISCAL DO CONTRATO

**De:** engenharia2@iomere.sc.gov.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 26 de setembro de 2024 13:37  
**Para:** licitacao3@iomere.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: SOLICITACOES DE ADITIVO DE PRAZO  
**Anexos:** 2024.09.12\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 26.pdf; 2024.09.12\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 20.pdf; 2024.09.12\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 21.pdf; 2024.09.12\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 22.pdf

Boa tarde

Segue aditivos de prazos dos contratos 26, 20, 21 e 22 da Kaeng. O setor de engenharia é favorável à prorrogação.

Atenciosamente,

**Paola Volpato**

Engenheira Civil

CREA-SC: 159000-4

E-mail: [engenharia2@iomere.sc.gov.br](mailto:engenharia2@iomere.sc.gov.br)



---

**De:** Amanda Poyer - Obras <[amanda.obras@kaeng.com.br](mailto:amanda.obras@kaeng.com.br)>

**Enviada em:** quinta-feira, 12 de setembro de 2024 09:11

**Para:** engenharia2@iomere.sc.gov.br

**Assunto:** SOLICITACOES DE ADITIVO DE PRAZO

Bom dia Paola, tudo bem?

Segue anexo solicitações de aditivo de prazo para os contratos 26, 20, 21 e 22.

Obrigada.

Atenciosamente!



**Amanda Poyer**  
Engenheira Civil  
E-mail: [amanda.obras@kaeng.com.br](mailto:amanda.obras@kaeng.com.br)  
Celular: +55 (49) 99807-4441  
Rua Rui Barbosa, nº 593 – Centro, CEP: 89609-000 Luzerna-SC | CNPJ: 22.798.043/0001-05



MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC  
A/C: SRA. PREFEITA LUCI PERETTI  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024  
REFERENTE AO CONTRATO Nº 22/ 2024  
ADEMAR MENDES

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.798.043/0001-05, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, através de seu representante legal, Sr. Alexandre Caldeira, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-SC: 74.529-9, CPF: 033.034.619-96, vem perante Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA.**

Prezados,

Em referência ao Contrato Administrativo 21/2024, firmado em 16 de maio de 2024 entre a Prefeitura de Iomerê - SC e a empresa Kaeng Infraestrutura LTDA, para a execução de Pavimentação Asfáltica na Rua Ademar Mendes, gostaríamos de atualizá-los sobre a necessidade de prorrogar o prazo estipulado.

A ordem de serviço correspondente foi emitida em 29 de maio de 2024, com o prazo de execução previsto para se encerrar em 29 de setembro de 2024. Contudo, imprevistos operacionais durante a execução das atividades resultaram em atrasos, impossibilitando a conclusão dos trabalhos dentro do período originalmente acordado.

Diante desta situação, solicitamos formalmente a prorrogação do prazo de execução e da vigência contratual por mais 30 dias, até 29 de outubro de 2024. A extensão proposta é crucial para assegurar a conclusão da obra com a qualidade exigida e o cumprimento integral das obrigações estabelecidas no contrato.

Recomendamos, assim, a elaboração de um termo aditivo ao contrato para formalizar a prorrogação solicitada. Ressaltamos nossa disponibilidade para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Agradecemos pela atenção e aguardamos o deferimento da solicitação.

Atenciosamente,

Ibicaré/SC, 12 de setembro de 2024.

---

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**  
CNPJ: 22.798.043/0001-05  
**Alexandre Caldeira**  
Eng. Civil - CREA-SC: 074.529-9  
Administrador e Responsável Técnico