

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



TERMO ADITIVO Nº 93/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 20/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeito em exercício, Sr. EMANUEL SIPP, e de outro lado a empresa **KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 303, KM 47, linha Triangulo na Cidade de Ibicaré – SC, inscrita no CNPJ nº 22.798.043/0001-05, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 20/2024, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 29/11/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 24 de outubro de 2024.

LUCI PERETTI
PREFEITA

ALEXANDRE CALDEIRA
KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

IVAIR CERON
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/SC 37099

BRUNO EPELING
FISCAL DO CONTRATO



MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC
A/C: SRA. PREFEITA LUCI PERETTI
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024
REFERENTE AO CONTRATO Nº 20/ 2024
JOÃO RECH E EXTENSÃO

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.798.043/0001-05, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, através de seu representante legal, Sr. Alexandre Caldeira, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-SC: 74.529-9, CPF: 033.034.619-96, vem perante Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA.

Em relação ao Contrato Administrativo nº 20/2024, celebrado em 16 de maio de 2024, entre a Prefeitura de Iomerê - SC e a empresa Kaeng Infraestrutura LTDA, para a execução da pavimentação asfáltica na Rua João Rech e sua extensão, vimos pela presente informar sobre a necessidade de prorrogação do prazo contratual.

A ordem de serviço foi emitida em 29 de maio de 2024, estabelecendo o término da execução para 29 de outubro de 2024. No entanto, imprevistos durante a execução das atividades ocasionaram a necessidade de maior tempo para a conclusão dos serviços.

Em vista disso, solicitamos formalmente a prorrogação do prazo de execução e da vigência contratual por mais 30 dias. Essa extensão é essencial para assegurar a conclusão dos serviços remanescentes com a qualidade exigida e garantindo o cumprimento integral dos termos contratuais.

Solicitamos, portanto, a elaboração de um aditivo contratual para formalizar a prorrogação do prazo em questão.

Agradecemos pela atenção a esta solicitação e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Sem mais para o momento, solicitamos deferimento.

Ibicaré/SC, 23 de outubro de 2024.

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 22.798.043/0001-05
Alexandre Caldeira
Eng. Civil - CREA-SC: 074.529-9
Administrador e Responsável Técnico