

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



TERMO ADITIVO Nº 73/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 80/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA AGILI CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pelo Prefeito em exercício, Sr. Emanuel Sipp, e de outro lado a empresa **AGILI CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 52.551.935/0001-60, com endereço comercial na Rua Fernando Eggers, 111, Bairro Alvorada, no município de Videira-SC resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 80/2024, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

O contrato sofrerá prorrogação de prazo para 30 dias, até a data de 14/10/2024, conforme solicitado pelo setor de engenharia.

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 16 de setembro de 2024.

EMANUEL SIPP
PREFEITO EM EXERCÍCIO

IVAIR CERON
PROCURADOR JURIDICO
OAB/SC 37099

ANA PAULA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

BRUNO EPELING
FISCAL DO CONTRATO

De: engenharia2@iomere.sc.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 13 de setembro de 2024 15:58
Para: licitacao@iomere.sc.gov.br
Assunto: ADITIVO DE PRAZO AGILI
Anexos: ADITIVO-PRAZO-AGILI_assinado.pdf; Aditivo prazo Muro (1).pdf

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde

Segue solicitação de pedido de prazo da empresa Agili referente a obra de “RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA OTÁVIO CARVALHO”, e também o parecer do setor de engenharia.

Favor prosseguir com o aditivo.

Atenciosamente,
Paola Volpato
Engenheira Civil
CREA-SC: 159000-4
E-mail: engenharia2@iomere.sc.gov.br



PARECER TÉCNICO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

ASSUNTO: Solicitação de aditivo de prazo de execução

CONTRATO: 80/2024

CONTRATADA: AGILI CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 52.551.935/0001-60)

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA OTÁVIO CARVALHO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO

O Contrato nº 080/2024 tem como objeto a execução de obra de engenharia destinada a Reconstrução de um muro de contenção em concreto armado na Rua Otávio Carvalho, no município de Iomerê. A empresa tinha prazo até 14/09/2024 para conclusão da obra.

A empresa contratada, AGILI CONSTRUÇÕES, solicitou por meio de ofício em anexo, o aditamento de prazo para mais 30 dias, para a conclusão da obra.

Foi apresentada pela empresa a seguinte justificativa “dificuldade de encontrar empresas de sondagem de solo na nossa região”.

Apresentamos as seguintes razões que nos levam a entender viável e justificada a dilatação do prazo para execução:

Considerando que, na planilha orçamentária do projeto estava prevista a necessidade do ensaio de sondagem de solo;

Considerando que, de fato, empresas de sondagem de solo geralmente são de fora da região, e que, com isso, a empresa vencedora do certame também teve que aguardar a disponibilidade de mobilização da empresa de sondagem.

Desta forma, conclui-se que há razões técnicas que autorizam o aditamento de prazo, sendo o setor de engenharia **favorável à prorrogação do prazo contratual.**

Assim, solicitamos que autorize a prorrogação do prazo em mais **30 dias**, para a conclusão da execução da obra, a partir do término do prazo de execução vigente, com prazo para 14 de Outubro de 2024.

Iomerê, 13 de Setembro de 2024



Documento assinado digitalmente

PAOLA VOLPATO

Data: 13/09/2024 15:46:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paola Volpato
Engenheira Civil
CREA SC 159000-4

OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Ofício nº 01/2024
Contrato: Nº 80/2024
Data: 12/09/2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

Vimos através deste ofício solicitar aditivo de prazo para o contrato Nº 80/2024, reconstrução de muro de contenção em concreto armado na rua Otavio Carvalho. Sendo que seu prazo de execução seria em 14/09/2024.

Justificamos o atraso principalmente na dificuldade de encontrar empresas de sondagem de solo na nossa região, o que acarretou uma diferença bastante grande no valor de orçamento original, chegando a ter um custo de até 3 vezes maior que o citado na planilha. Porém depois de muita pesquisa, foi concluída a sondagem dia 10/08 e logo teremos o laudo em mãos para, assim prosseguir com os trabalhos. Diante disso tal solicitação se faz necessário, sem qualquer outro prejuízo a administração, pedimos mais 30 dias de prazo de execução, até a data de 14/10/2024.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer.

Videira, 12 de setembro de 2024.

AGILLI CONSTRUÇÕES
LTDA:52551935000160

Assinado de forma digital por AGILLI
CONSTRUÇÕES
LTDA:52551935000160
Dados: 2024.09.12 13:56:52 -03'00'

Agilli Construções Ltda