

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



TERMO ADITIVO Nº 97/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 80/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA AGILLI CONSTRUÇÕES LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeito em exercício, Sr. EMANUEL SIPP, e de outro lado a empresa **AGILLI CONTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Fernando Eggers, nº 111, Bairro Alvorada, cidade de Videira-SC, inscrita no CNPJ sob nº 52.551.935/0001-60, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 80/2024, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

O contrato sofrerá *aditivo de prazo para mais 15 dias, tendo seu novo prazo final no dia 13/11/2024.*

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 24 de outubro de 2024.

LUCI PERETTI
PREFEITA

ANA PAULA DOS SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

IVAIR CERON
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/SC 37099

BRUNO EPELING
FISCAL DO CONTRATO

PARECER TÉCNICO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO

ASSUNTO: Solicitação de aditivo de prazo de execução

CONTRATO: 80/2024

CONTRATADA: AGILI CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 52.551.935/0001-60)

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA RUA OTÁVIO CARVALHO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO

O Contrato nº 080/2024 tem como objeto a execução de obra de engenharia destinada a Reconstrução de um muro de contenção em concreto armado na Rua Otávio Carvalho, no município de Iomerê. A empresa tinha prazo até 14/09/2024 para conclusão da obra.

A empresa contratada, AGILI CONSTRUÇÕES, solicitou por meio de ofício em anexo, o aditamento de prazo para mais 15 dias, para a conclusão da obra.

Foi apresentada pela empresa a seguinte justificativa *“devido as condições climáticas do período. Diante disso tal solicitação se faz necessário, sem qualquer outro prejuízo a administração, pedimos mais 15 dias de prazo de execução, até a data de 13/11/2024, sendo essa a previsão final máxima para a entrega da obra, ou antes mesmo.”*

Apresentamos as seguintes razões que nos levam a entender viável e justificada a dilatação do prazo para execução:

Considerando a condição climática, e que, por se tratar de um muro de contenção, onde há contato direto com solo, que dificulta o trabalho até mesmo nos dias pós chuva.



Considerando ainda, que conforme mencionado pela empresa, é o último pedido de aditivo de prazo, visto que, aproximadamente 70% da obra já está concluída.

Conclui-se que há razões técnicas que autorizam o aditamento de prazo, sendo o setor de engenharia **favorável à prorrogação do prazo contratual.**

Assim, solicitamos que autorize a prorrogação do prazo em mais **15 dias**, para a conclusão da execução da obra, a partir do término do prazo de execução vigente, com prazo para 13 de Novembro de 2024.

Iomerê, 23 de Outubro de 2024

Paola Volpato

Paola Volpato
Engenheira Civil
CREA SC 159000-4

20.07

1995

OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO

Ofício nº 02/2024
Contrato: Nº 80/2024
Data: 23/09/2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

Vimos através deste ofício solicitar aditivo de prazo para o contrato Nº 80/2024, reconstrução de muro de contenção em concreto armado na rua Otavio Carvalho. Sendo que seu prazo de execução seria em 29/10/2024.

Vimos através desse documento solicitar mais um prazo de entrega para a referida obra devido as condições climáticas do período. Diante disso tal solicitação se faz necessário, sem qualquer outro prejuízo a administração, pedimos mais 15 dias de prazo de execução, até a data de 13/11/2024, sendo essa a previsão final máxima para a entrega da obra, ou antes mesmo.

Sem mais para o momento, aguardamos seu parecer.

Videira, 23 de outubro de 2024.

AGILLI CONSTRUÇOES
LTDA:52551935000160

Assinado de forma digital por AGILLI
CONSTRUÇOES LTDA:52551935000160
Dados: 2024.10.23 15:36:52 -03'00'

Agilli Construções Ltda