

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



**TERMO ADITIVO Nº 145/2024**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 89/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA FGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Pelo presente termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Luci Peretti, e de outro lado a empresa **FGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Darci Flores, 23, Bairro Campo Experimental, Município de Videira, inscrita no CNPJ sob o nº 55.655.829/0001-14 resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 89/2024, para constar a seguinte alteração:

**Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato supracitado será aditivado por mais 15 dias, tendo seu novo prazo para o dia 14/01/2025, conforme solicitação, em anexo, encaminhada pelo setor de engenharia.

**Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

**Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 30 de dezembro de 2024.

**LUCI PERETTI**  
PREFEITA

**FELIPE GABRIEL RAMOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURÍDICO  
OAB/SC 37099

**BRUNO EPELING**  
FISCAL DO CONTRATO

**PARECER TÉCNICO - ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 89/2024**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

CONTRATO 89/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM PISO INTERTRAVADO, COM ACESSIBILIDADE DA RUA ADEMAR MENDES - CONFORME PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO  
CONTRATADO: FGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

O presente documento possui como finalidade apresentar parecer técnico para a celebração de aditivo de prazo ao contrato nº 89/2024.

Em primeiro, o contrato se encontra vigente até a data de 30-12-2024.


Em segundo, a CONTRATADA apresentou o pedido de prorrogação de prazo contratual de 15 dias, sob a justificativa de atrasos nas obras de infraestrutura de competência do Município de Iomerê, que impossibilitam a conclusão dos passeios.

Considera-se como **procedente** a justificativa apresentada pela CONTRATADA, pois, de fato, as obras de infraestrutura que ficaram a cargo do Município, como a remoção do material existente nos passeios, ainda estão em andamento, o que impossibilita a execução e a conclusão do objeto licitado sem a prorrogação do contrato.

Dito isso, como fiscal da obra, dá-se **parecer favorável** para a **prorrogação do prazo** para a execução da obra até a **data de 14-01-25**, na qual todos os serviços faltantes deverão estar concluídos, salvo motivo excepcional e devidamente justificado.

Sem mais a esclarecer, encerra-se o presente parecer técnico, que é composta por 2 folhas, impressas no anverso e devidamente rubricadas pelo signatário, sendo esta assinada.

Iomerê, 30 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 ELIZIANE DA SILVA  
Data: 30/12/2024 09:08:50-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

---

Fiscalização  
Eliziane da Silva  
Engenheira Civil  
CREA/SC: 183867-9



**ADITIVO DE PRAZO CONTRATO n° 89/2024**

**FGR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n° 55.655.829/0001-14, sediada na Rua Darci Flores, n° 23, Bairro Campo Experimental, Videira/SC, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Felipe Gabriel Ramos, portador do CPF n° 145.717.289-56, viemos por meio deste documento solicitar o aditivo de prazo em 15 (trinta) dias referente ao Contrato n° 89/2024 devido atraso de obra de infraestrutura que era de competência do município para realização da retirada de material.

Videira, 27 de dezembro de 2024.

FELIPE  
GABRIEL  
RAMOS:145717  
28956

Assinado de forma  
digital por FELIPE  
GABRIEL  
RAMOS:14571728956  
Dados: 2024.12.27  
13:20:48 -03'00'

---

Felipe Gabriel Ramos  
Empresário  
CPF n° 145.717.289-56