I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
		PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	PAVIMENTAÇÃO RODOVIAS MUNICIPAIS TRECHO LINHA PAULI	PAVIMENTACAO EM PEDRAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/23	2 09/23	3 10/23	4 11/23	5 12/23	6 01/24	7 02/24	8 03/24	9 04/24	10 05/24	11 06/24
1.	**RUA LINHA PAULINA**	**681.129,48**	% Período:	15,26%	21,51%	62,85%	0,38%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.526,52	% Período:	15,26%	21,51%	62,85%	0,38%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.2.	SERVICOS PRELIMINARES	3.388,99	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	DRENAGEM	30.365,69	% Período:		100,00%									
				50,00%	50,00%									
1.5.	BOCAS DE LOBO	15.519,90	% Período:		100,00%									
								100,00%						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	523.255,37	% Período:		18,97%	81,03%								
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.7.	MEIO FIO	78.912,14	% Período:	100,00%										
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.545,33	% Período:				100,00%							
								100,00%						

Total: R$ 681.129,48

		1 07/23	2 09/23	3 10/23	4 11/23	5 12/23	6 01/24	7 02/24	8 03/24	9 04/24	10 05/24	11 06/24
Período:	%:	15,26%	21,51%	62,85%	0,38%							
	Repasse:	36.423,43	51.364,55	150.061,20	900,82							
	Contrapartida:	67.488,92	95.173,28	278.048,15	1.669,13							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**103.912,35**	**146.537,83**	**428.109,34**	**2.569,96**							
Acumulado:	%:	15,26%	36,77%	99,62%	100,00%							
	Repasse:	36.423,43	87.787,98	237.849,18	238.750,00							
	Contrapartida:	67.488,92	162.662,20	440.710,35	442.379,48							
	Outros:	-	-	-	-							
	Investimento:	**103.912,35**	**250.450,18**	**678.559,52**	**681.129,48**							

IOMERE / SC
Local

quarta-feira, 31 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36714-0
ART/RRT: