CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	CANCHA DE BOCHA	REFORMA CANCHA DE BOCHA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
1.	**CANCHA DE BOCHA**	**67.489,14**	% Período:	22,17%	77,83%										
				17,37%	35,51%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	768,75	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	RAMPA P.N.E	14.192,86	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	ACABAMENTOS CANCHA DE BOCHA	50.962,97	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.4.	SERVIÇOS FINAIS	1.564,56	% Período:		100,00%										
				0,00%	100,00%	0,00%									

Total: R$ 67.489,14

		1 01/24	2 02/24	3 03/24	4 04/24	5 05/24	6 06/24	7 07/24	8 08/24	9 09/24	10 10/24	11 11/24	12 12/24
Período:	%:	22,17%	77,83%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	14.961,61	52.527,53										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**14.961,61**	**52.527,53**										
Acumulado:	%:	22,17%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	14.961,61	67.489,14										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**14.961,61**	**67.489,14**										

IOMERÊ/SC
Local

sexta-feira, 5 de janeiro de 2024
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
MONALISA KELLY KIST
Data: 16/01/2024 07:22:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: MONALISA KELLY KIST
CREA/CAU: 172447-7
ART/RRT: