MUNICÍPIO DE IOMERÊ

TERMO ADITIVO Nº 025/2025

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 23/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

Pelo presente termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Luci Peretti, e de outro lado a empresa **NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Videira, 120, Santa Monica, cidade de Fraiburgo, inscrita no CNPJ sob o nº 27.841.750/0001-42, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 23/2025, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO
Conforme justificativa técnica em anexo, o contrato *aditivo* no montante total de R$ 22.692,95 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES
As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS
As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 01 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCI PERETTI
Data: 02/04/2025 10:18:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCI PERETTI
PREFEITA

NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA:27841750000142
Assinado de forma digital por NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA:27841750000142
Dados: 2025.04.01 08:59:26 -03'00'

LAURECI BITENCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

gov.br Documento assinado digitalmente
IVAIR CERON
Data: 01/04/2025 10:22:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IVAIR CERON
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/SC 37099

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO FELIPE EPELING
Data: 01/04/2025 10:44:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO EPELING
FISCAL DO CONTRATO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA - ADITIVO DE VALOR N.º 01/2025

CONTRATO 23/2024

SETOR DE ENGENHARIA

CONTRATO 23/2024
OBJETO: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS CORRELATOS DO PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO BREDA
CONTRATADO: NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

O presente documento possui como finalidade apresentar justificativa técnica para a celebração de aditivo de valor ao contrato nº 23/2024.

Os aditivos de Contrato n.º 01 diz respeito a alteração no projeto de drenagem da rua, incluindo uma boca de lobo e a tubulação para a ligação com a rede existente da rua Natal Braghini (conforme croqui de alteração anexado), além de duas caixas de ligação para conectar tubulações existentes à nova rede de drenagem. Para a execução do serviço haverá acréscimos nos itens de terraplanagem, drenagem e pavimentação.

Destaca-se que a decisão foi tomada em conjunto com a responsável técnica pelo projeto, Engenheira Civil Giovana Perazzoli e se mostrou necessária para a melhoria da drenagem da via, devido ao grande volume de água pluvial captado pelo trecho do prolongamento que se encontra em execução.

Consta no Apêndice 01- Reprogramação 01- Aditivo 01/2025- Contrato nº 23/2024 a planilha orçamentária reprogramada.

O valor total de **aditivos** corresponde a **R$ 22.692,95.** Assim, **o valor total da obra** corresponderá a **R$ 174.547,95.**

Sem mais a esclarecer, encerra-se a presente justificativa técnica, que é composta por 1 folha, impressa no anverso e devidamente rubricadas pelo signatário, sendo esta assinada, mais anexos.

Iomerê, 26 de março de 2025.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELIZIANE DA SILVA
Data: 26/03/2025 07:58:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscalização
Eliziane da Silva
Engenheira Civil
CREA/SC: 183867-9

REPROGRAMAÇÃO 01- ADITIVO VALOR N. º 01/2025 (Contrato n. 23/2024)
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS CORRELATOS DO PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO BREDA

Proprietário: **MUNICÍPIO DE IOMERÊ**

VALOR LICITADO R$ 151.855,00
VALOR FINAL R$ 174.547,95
SUPRESSÃO R$ 0,00 ADITIVO R$ 22.692,95

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	LICITADA (QUANTIDADE)	ADITIVOS (QUANTIDADE)	CUSTO UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL (R$)	FONTE	ADITIVOS EM VALOR (R$)
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				∑	**R$ 1.793,60**		**R$ -**
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²	3,00	0,00	R$ 562,07	R$ 1.686,21	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
1.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA LOCAÇÃO DA OBRA	H	2,00	0,00	R$ 36,06	R$ 72,12	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
1.3	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PARA LOCAÇÃO DA OBRA	H	2,00	0,00	R$ 17,64	R$ 35,27	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
2	**TERRAPLANAGEM**				∑	**R$ 10.653,90**		**R$ 452,28**
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M.	m³	407,09	3,87	R$ 18,93	R$ 7.779,08	CONTRATO 23/2024	R$ 73,16
2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA	m²	508,86	77,30	R$ 2,28	R$ 1.338,28	CONTRATO 23/2024	R$ 176,49
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	m²	508,86	77,30	R$ 2,62	R$ 1.536,54	CONTRATO 23/2024	R$ 202,63
3	**DRENAGEM**				∑	**R$ 32.951,78**		**R$ 6.660,75**
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M³	88,32	17,28	R$ 16,11	R$ 1.701,71	CONTRATO 23/2024	R$ 278,46
3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	92,00	18,00	R$ 198,75	R$ 21.862,75	CONTRATO 23/2024	R$ 3.577,54
3.3	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M.	UND	4,00	1,00	R$ 1.392,08	R$ 6.960,38	CONTRATO 23/2024	R$ 1.392,08
3.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M³	42,32	10,08	R$ 23,97	R$ 1.255,85	CONTRATO 23/2024	R$ 241,58
3.5	CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	0,00	2,00	R$ 585,54	R$ 1.171,08	SINAPI - 99260	R$ 1.171,08
4	**PAVIMENTAÇÃO**				∑	**R$ 127.292,54**		**R$ 15.579,93**
4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=16cm	M³	81,42	12,37	R$ 211,48	R$ 19.834,13	CONTRATO 23/2024	R$ 2.615,56
4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=14cm	M³	71,24	10,82	R$ 231,65	R$ 19.009,45	CONTRATO 23/2024	R$ 2.506,89
4.3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLITA RR-2C	M²	508,86	77,30	R$ 6,99	R$ 4.099,79	CONTRATO 23/2024	R$ 540,66
4.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM30	M²	508,86	77,30	R$ 8,30	R$ 4.864,52	CONTRATO 23/2024	R$ 641,51
4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - e=5cm	M³	25,44	3,87	R$ 2.071,20	R$ 60.696,61	CONTRATO 23/2024	R$ 8.005,20
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	389,28	59,13	R$ 1,91	R$ 855,86	CONTRATO 23/2024	R$ 112,87
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2335,67	354,81	R$ 3,26	R$ 8.775,25	CONTRATO 23/2024	R$ 1.157,24
4.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	134,00	0,00	R$ 58,66	R$ 7.860,50	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
4.9	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO - CANTEIRO CENTRAL	M²	52,00	0,00	R$ 4,29	R$ 223,00	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
4.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS - CANTEIRO CENTRAL	M²	52,00	0,00	R$ 19,27	R$ 1.001,92	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
4.11	LIMPEZA DE OBRA (2X)	m	80,00	0,00	R$ 0,89	R$ 71,51	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
5	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**				∑	**R$ 1.856,14**		**R$ -**
5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M²	20,10	0,00	R$ 36,81	R$ 739,84	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
5.2	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UND	1,00	0,00	R$ 657,85	R$ 657,85	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
5.3	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UND	1,00	0,00	R$ 458,45	R$ 458,45	CONTRATO 23/2024	R$ 0,00
	TOTAL REPROGRAMADO DA OBRA					**R$**		**174.547,95**

Iomerê 26 de março de 2025

ADITIVO DE ITEM
ADITIVO DE QUANTIDADE
SUPRESSÃO DE QUANTIDADE
SUPRESSÃO DE ITEM

LICITADO	R$ 151.855,00	100,00%
ADITIVO 01	R$ 22.692,95	14,94%
SUPRESSÃO 01	R$ 0,00	0,00%
R$ 174.547,95		

Limites		
Aditivo	25%	R$ 37.963,75
Supressão	25%	R$ 37.963,75
Aditivos	14,94%	R$ 22.692,95
Supressão	0,00%	R$ -

RUA NATAL BRAGHINI

existente

BL

28,00m

Ø40cm
aditar

RUA JOÃO BREDA

SEGUE EM
REDE EXISTENTE

11,00m

35,00m

Ø40cm

11,00m

35,00m

Ø40cm

aditar

BL