CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE IOMERÊ COM CERCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

Proprietário	Endereço		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ	Rua Luis Nora, Centro, Iomerê/SC		
Descrição		BDI 1	21,00%
Planilha orçamentária para reforma da edificação existente, construção de garagem, cercamento do terreno e pavimentação em paver do Destacamento da Polícia Militar de Iomerê/SC		BDI 2 (itens de cotação)	15,35%
		14/05/2026	Revisão 01
Referência orçamento		Valor do orçamento	
COTAÇÃO E SINAPI 03/2026- SEM DESONERAÇÃO			**R$ 281.441,48**

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL	MÊS 01 - 30 DIAS		MÊS 02 - 30 DIAS		MÊS 03 - 30 DIAS		MÊS 04 - 30 DIAS		ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 7.042,01	25,00%	R$ 1.760,50	25,00%	R$ 1.760,50	25,00%	R$ 1.760,50	25,00%	R$ 1.760,50	100,00%	R$ 7.042,01
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14.544,32	68,57%	R$ 9.972,93	10,48%	R$ 1.523,80	10,48%	R$ 1.523,80	10,48%	R$ 1.523,80	100,00%	R$ 14.544,32
3	REFORMA DESTACAMENTO	R$ 6.823,66	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 6.823,66	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 6.823,66
4	GARAGEM	R$ 103.009,00	13,97%	R$ 14.392,27	29,11%	R$ 29.981,18	45,75%	R$ 47.123,23	11,18%	R$ 11.512,32	100,00%	R$ 103.009,00
5	MURO	R$ 77.478,87	35,59%	R$ 27.576,36	20,85%	R$ 16.157,31	10,51%	R$ 8.145,26	33,04%	R$ 25.599,94	100,00%	R$ 77.478,87
6	PISO EXTERNO	R$ 42.676,80	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 42.676,80	100,00%	R$ 42.676,80
7	DRENAGEM	R$ 27.670,89	22,84%	R$ 6.319,67	56,52%	R$ 15.639,97	20,64%	R$ 5.711,25	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 27.670,89
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 1.740,25	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.740,25	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 1.740,25
9	SERVIÇOS FINAIS	R$ 455,69	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 455,69	100,00%	R$ 455,69
TOTAL		R$ 281.441,48	21,33%	R$ 60.021,74	23,12%	R$ 65.062,75	25,88%	R$ 72.827,95	29,68%	R$ 83.529,05	100%	R$ 281.441,48

Iomerê, 14 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIZIANE DA SILVA
Data: 19/05/2026 08:33:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável técnico
Eliziane da Silva
Engenheira Civil
CREA/SC: 183867-9

Prefeitura Municipal de Iomerê
Luiz Carlos Bondicz
Secretário de Administração e Finanças