CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2015

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

Empreendimento: BANHEIROS CEMITÉRIO A=8,40M2

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	90,09	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	4.080,64	100,00	100,00										
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	4.018,01	100,00	100,00										
4	COBERTURA	948,96	100,00	100,00										
5	INSTALAÇOES HIDROSSANITARIAS	1.247,67	100,00	100,00										
6	ESQUADRIAS	1.563,77	100,00	100,00										
7	INSTALAÇOES AGUA FRIA	519,46	100,00	100,00										
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	167,28	100,00	100,00										
9	PINTURA	829,01	100,00	100,00										
10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	130,82	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	13.595,71		13.595,71										
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**13.595,71**		**13.595,71**										
	ACUMULADO (R$)			**13.595,71**										

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 30 de março de 2015
Data