CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2017

Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE

Empreendimento: REFORMA CRECHE MUNICIPAL TIPO "C"

Programa: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.760,37	100,00	100,00										
2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	4.877,75	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	PISOS/PAREDES	8.255,53	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	ESQUADRIAS	1.313,93			100,00	100,00								
5	COBERTURA	17.032,80	50,00	50,00	50,00	100,00								
6	PINTURA	30.649,41	50,00	50,00	50,00	100,00								
7	LIMPEZA FINAL	1.636,96			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**50,60**	**50,60**	**49,40**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	67.526,75	34.168,12		33.358,64									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**67.526,75**	**34.168,12**		**33.358,64**									
	ACUMULADO (R$)		**34.168,12**		**67.526,75**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 30 de outubro de 2017
Data