CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.011.207-84/2016-0 / 2016 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE**

Empreendimento: UBS TIPO 1 (ACABAMENTOS) At=394,60m2 | **Programa: TÉRMINO DE OBRA**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	104,60	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA (MURO CONTENÇÃO PADRÃO ENTRADA)	5.678,89	100,00	100,00										
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS (ÓCULO DE PASSAGEM)	623,77	100,00	100,00										
4	PISOS/CALÇADAS	11.012,35	100,00	100,00										
5	PORTICO DE ENTRADA	2.609,18	100,00	100,00										
6	COBERTURA GARAGEM/UNIDADE SAÚDE	3.309,10	100,00	100,00										
7	ESQUADRIAS E VIDROS	8.531,21	100,00	100,00										
8	PAVIMENTAÇÃO	30.188,45	100,00	100,00										
9	SERVIÇOS FINAIS	1.168,02	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	63.225,57		63.225,57										
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**63.225,57**		**63.225,57**										
	ACUMULADO (R$)			**63.225,57**										

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 22 de janeiro de 2019
Data