CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE**

Empreendimento: MURO DE CONTENÇÃO JOÃO RECH | **Programa:**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	403,22	100,00	100,00										
2	SERVIÇOS EM SOLO	2.701,11	100,00	100,00										
3	INFRAESTRUTURA	1.227,24	100,00	100,00										
4	SUPRAESTRUTURA	91.126,34	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	ALVENARIA	616,70			100,00	100,00								
6	DRENAGEM	11.620,56	30,00	30,00	70,00	100,00								
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.366,70			100,00	100,00								
8	REVESTIMENTO	12.364,80			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**43,60**	**43,60**	**56,40**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	122.426,67	53.380,91		69.045,76									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**122.426,67**	**53.380,91**		**69.045,76**									
	ACUMULADO (R$)		**53.380,91**		**122.426,67**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 18 de Fevereiro de 2020
Data