CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 2019 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE**

Empreendimento: MONUMENTO HISTÓRICO A=85,40M2 | **Programa: 0**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.316,27	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA	37.440,92	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	REVESTIMENTOS	14.104,30	50,00	50,00	50,00	100,00								
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.194,10			50,00	50,00	50,00	100,00						
5	PAISAGISMO	8.713,40			50,00	50,00	50,00	100,00						
6	SERVIÇOS FINAIS	294,63					100,00	100,00						
7	COMPLEMENTAÇÃO	6.310,00					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**38,49**	**38,49**	**44,37**	**82,87**	**17,13**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	70.373,62	27.088,88		31.226,36		12.058,38							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**70.373,62**	**27.088,88**		**31.226,36**		**12.058,38**							
	ACUMULADO (R$)		**27.088,88**		**58.315,24**		**70.373,62**							

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
Data