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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 3 4 5 6
F 3 INFRAESTRUTURA 1
F 4 ACABAMENTO EXTERNO FRONTAL (SAPATA/BALDRAME APARENTE)1 2 3 4
F 5 ALVENARIA E REVESTIMENTOS INTERNOS 1 2 3 4 5 6
F 6 REVESTIMENTOS EXTERNOS ACABAMENTO TIJOLOS À VISTA (FRENTE NA RECEPÇÃO/LATERAL DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS/FUNDOS)2 3 4 5 6
F 7 ARQUIBANCADA 2 3 4 5 6
F 8 COBERTURA 2 3 5 6 7
F 9 ESQUADRIAS 2 3 4 5 6
F 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WC P.N.E E COZINHA LANCHONETE2 4 5 6
F 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS WCS ANTIGOS 2 3 4 5 6 7
F 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 2 5 6 7 9
F 13 PINTURA INTERNA 4 5 6 8
F 14 ACABAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA 4 5 8
F 15 ACABAMENTOS CANCHA BOCHA/BOLICHE 1 4 5 8
F 16 ACABAMENTO BANCADA BAR 1 4 5
F 17 ACABAMENTOS FINAIS 3 4 5
F 18 LIMPEZA 1 3 4 7
F 19 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO EMERGÊNCIA4 7
F 20 EXTINTOR 3 4 5
F 21 SISTEMA DETECÇÃO E CENTRAL DE ALARME 4 7
F 22 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 3 7
F 23 RESERVATÓRIO SUPERIOR (CASTELO D'ÁGUA) 3m X 5m = 15,00m21 9

24 0 9
25 0 6 9
26 0 9

Nº do 
Evento Título dos Eventos
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