



TERMO ADITIVO Nº 027/2025

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 23/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA ME

Pelo presente termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Luci Peretti, e de outro lado a empresa **NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Videira. 120, Santa Monica, Fraiburgo/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 27.841.750/0001-42, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 23/2025, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

Conforme solicitação em anexo, o contrato supracitado será aditivado, sendo renovado por mais 15 dias, tendo seu novo prazo para o dia 04/05/2025.

Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 24 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
LUCI PERETTI
Data: 29/04/2025 13:10:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCI PERETTI
PREFEITA

NOSSA
PAVIMENTACAO E
OBRAS
LTDA:2784175000
0142
Assinado de forma digital
por NOSSA
PAVIMENTACAO E OBRAS
LTDA:27841750000142
Dados: 2025.04.24
13:31:03 -03'00'

LAURECI BITENCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

Documento assinado digitalmente
IVAIR CERON
Data: 28/04/2025 11:54:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IVAIR CERON
PROCURADOR JURÍDICO
OAB/SC 37099

Documento assinado digitalmente
BRUNO FELIPE EPELING
Data: 29/04/2025 09:00:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO EPELING
FISCAL DO CONTRATO



Ofício Nossa nº 02/2025

Fraiburgo, 22 de abril de 2025

Ao
Município de Iomerê /SC
A/C Eng. Eliziane

Prezada Engenheira,

A empresa **NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 27.841.750/0001-42, estabelecida na Av. Videira, 120, Bairro Santa Mônica, em Fraiburgo – SC, vem através de seu Procurador, o Sr. Laureci Bitencourt, portador do RG nº 3.263.197, do CPF nº 014.931.649-61, vem através deste solicitar:

A pedido da administração e da Engenheira Fiscal da obra, observando que o contrato tem que estar vigente para o ultimo pagamento, solicitamos prorrogação de prazo até dia **04/05/2025**, para formalidades internas da administração.

Informamos que encerramos a obra dentro do prazo de execução conforme contrato, no dia 18/04/2025.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição.

NOSSA
PAVIMENTAÇÃO E
OBRAS
LTDA:2784175000014
2

Assinado de forma digital
por NOSSA
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS
LTDA:27841750000142
Dados: 2025.04.22
10:53:04 -03'00'

NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA
Laureci Bitencourt
Procurador
014.931.649-61

De: engenharia1@iomere.sc.gov.br
Enviado em: terça-feira, 22 de abril de 2025 14:32
Para: licitacao2@iomere.sc.gov.br; licitacao3@iomere.sc.gov.br;
licitacao@iomere.sc.gov.br
Assunto: ADITIVO DE PRAZO - PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO BREDÁ

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde!

Encaminho em anexo solicitação de aditivo de prazo de 15 dias (prorrogação até 04-05-25) ao CONTRATO 23/2024, OBJETO: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS CORRELATOS DO PROLONGAMENTO DA RUA JOÃO BREDÁ e CONTRATADO: NOSSA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, para fins de liquidação e recebimento da obra, uma vez que já se encontra finalizada, conforme informado no pedido de prorrogação pela parte Contratada.

At.te.

Eliziane da Silva
Engenheira Civil – CREA 183867-9
(49) 3539-6034 - Whatsapp

