

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global

Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE	Programa Pró-infância - Espaço Educativo Infantil Tipo C	Modalidade
--	---	------------

Agente financeiro BRDE MUNICÍPIOS	Nome do empreendimento AMPLIAÇÃO 4 SALAS DE AULA C/ 349,00m2.	Valor de Licitação R\$ 444.131,91
--------------------------------------	--	--------------------------------------

Localização RUA JOÃO RECH, S/N (EM FRENTE A PREF. MUNICIPAL)	Tipo de obra/serviço CONSTRUÇÃO TÉRREA EM ALVENARIA C/ LAJE
---	--

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,46	6.476,86	6.476,86	-	100,0	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS	2,08	9.256,34	9.256,34	-	100,0	-	-	-	-	-	-
3	INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES	11,74	52.119,84	26.059,92	-	50,0	26.059,92	-	50,0	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	16,61	73.759,91	-	-	-	-	-	-	36.879,96	-	50,0
5	PAREDES E PAINÉIS	4,61	20.454,12	-	-	-	-	-	-	10.227,06	-	50,0
6	ESQUADRIAS	9,45	41.984,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	COBERTURA	11,49	51.048,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,21	5.384,31	2.692,16	-	50,0	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	14,03	62.317,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PAVIMENTAÇÃO	13,18	58.553,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RODAPÉS E PEITORIS	0,95	4.232,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PINTURA	4,84	21.485,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,03	22.359,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	0,27	1.209,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,64	7.281,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	LOUÇAS E METAIS	1,20	5.316,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	TANQUES E BANCADAS	0,20	890,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total simples		100	444.131,91	44.485,28	-	10,0	26.059,92	-	5,9	47.107,02	-	10,6
Total acumulado		100					70.545,20			117.652,21		

IOMERÊ, 28/09/2016

Local/Data

JEAN MARCELO ZIERO - CAU/BR A32454-0

PREF. MUNICIPAL DE IOMERE

Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07			Mês 08		
Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
36.879,96	-	50,0	-	-		-	-		-	-		-	-	
10.227,06	-	50,0	-	-		-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		41.984,51	-	100,0	-	-		-	-	
25.524,04	-	50,0	25.524,04	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
-	-		2.692,16	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
31.158,84	-	50,0	31.158,84	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
29.276,78	-	50,0	29.276,78	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		4.232,89	-	100,0	-	-		-	-	
-	-		-	-		21.485,01	-	100,0	-	-		-	-	
11.179,84	-	50,0	11.179,84	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
604,92	-	50,0	604,92	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
3.640,85	-	50,0	3.640,85	-	50,0	-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		5.316,91	-	100,0	-	-		-	-	
-	-		-	-		890,68	-	100,0	-	-		-	-	
148.492,28	-	33,4	104.077,42	-	23,4	73.910,00	-	16,6	-	-		-	-	
266.144,49			370.221,91			444.131,91								

JEAN MARCELO ZIERO - CAU/BR A32454-0

PREF. MUNICIPAL DE IOMERE