

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 67/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 94/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA CONSTRUTORA MODULAR LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA MODULAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Jordão Marcon, nº 116, bairro Centro, Lacerdópolis/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 38.730.403/0001-69 resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 94/2022, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá **aditivo** de valor, sendo um total de **supressões** corresponde a **R\$ 6.013,84** (1,61% do contrato original), enquanto que o valor total de **aditivos** corresponde a **R\$ 7.128,00** (1,91% do contrato original). Assim, **o valor total da obra** corresponde a **R\$ 409.783,88**.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 22 de agosto de 2024

**LUCI PERETTI**  
PREFEITA

**BRUNO EPELING**  
FISCAL DO CONTRATO

**LUIZ PAULO DI DOMENICO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURIDICO  
OAB/SC 37099

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA Nº 02/2024**  
**ADITIVO DE CONTRATO 94/2022**  
**SETOR DE ENGENHARIA**

CONTRATO 94/2022

TOMADA DE PREÇO N. 0006/2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA DELEGACIA

CONTRATADO CONSTRUTORA MODULAR LTDA

O presente documento possui como finalidade apresentar justificativa para a celebração do 2º termo aditivo ao contrato nº 94/2022, referente à contratação de empresa para a CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA DELEGACIA.

Os aditivos de Contrato n. 02 diz respeito a identificação visual da Polícia Militar, considerado na planilha licitada genericamente como “FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM- "MERCADO””, sem a previsão do detalhamento em projeto dos serviços considerados no item orçado. Nesse sentido, solicitou-se à contratada a instalação do Letreiro e do Brasão com base no Padrão Visual fornecido pela Polícia Militar de Santa Catarina (Anexo A) e, após o orçamento dos itens, obteve-se um valor superior ao licitado. Deste modo, foi necessário aditar o contrato, com base no orçamento de menor valor entre os fornecedores contatados e que cumprissem com as especificações do Padrão Visual da PM em relação às dimensões e ao material de acabamento.

A Tabela 1 demonstra os orçamentos obtidos e em anexo (Anexo B) a formalização dos orçamentos pelos fornecedores.

Tabela 1: Cotação do letreiro e do brasão - Padrão PMSC

INSUMO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO E ACM, H= 30 CM E ESPESSURA DE 30 MM E DO BRASÃO EM AÇO GALVANIZADO E ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA D= 100 CM E ESPESSURA DE 40 MM - PADRÃO POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA		
Fornecedor	Descrição	CUSTO	SITUAÇÃO
ALTERNATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL	01 letreiro com 30cm de altura e 3 de espessura e brasão 100x100cm e 5cm de espessura em aço galvanizado ou ACM retro iluminado com iluminação de led e pintura automotiva	R\$ 6.500,00	Dimensões e material aplicado atendem as exigências, porém o custo é superior a de outro fornecedor - Desclassificado
IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL	Letra Caixa Standard com face em ACM e laterais em perfil de alumínio com 40mm de espessura, com retroiluminação em LED 5.0x 0.26 m e Brasão 0.80x0.80 m	R\$ 5.568,00	Dimensões e material aplicado NÃO ATENDEM as exigências - Desclassificado
DRESCH COMUNICAÇÃO VISUAL	SIMBOLOGIA 1.0x1.0M + ESCRITAS LETRA CAIXA EM GALVANIZADO 2.51 x 0.65M: (Letreiro em Galvanizado Laterais + ACM frente adesivado com pintura automotiva+retroiluminação)	R\$ 6.480,00	Dimensões e material aplicado atendem as exigências e possui o menor preço entre as cotações

Além disso, houve também a supressão de itens previstos em planilha e que não foram executados na obra.

Dos itens suprimidos, em alguns serviços da entrada de energia elétrica – já liquidados pela fiscal anterior Monalisa K. Kist – verificou-se que a planilha licitada previu itens duplicados, de modo que foram pagos na composição do serviço de entrada de energia (4.1) e em um item separado (Item 4.3 e Item 4.5), conforme demonstrado na Figura 1, extraída da Planilha de Medição n. 01 e na Figura 2, extraída da composição do SINAPI.

Figura 1: Itens entrada de energia pagos na medição 01

4	ELÉTRICA									
4.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$ 2.047,78	R\$ 2.047,78	R\$ 2.047,78	
4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNIDADE	3,00	3,00	3,00	100,00%	R\$ 140,27	R\$ 420,82	R\$ 420,82	
4.3	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO ( PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$ 432,85	R\$ 432,85	R\$ 432,85	
4.4	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 80 X 80 X *12" CM ( PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$ 465,53	R\$ 465,53	R\$ 465,53	
4.5	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2018	UNIDADE	1,00	1,00	1,00	100,00%	R\$ 597,13	R\$ 597,13	R\$ 597,13	

Fonte: Planilha de medição 01 (Monalisa K. Kist)

Figura 2: Composição analítica Item 4.1- SINAPI

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020	UN			
I	1094 ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16 UN", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	CR	1,0000000	41,91	41,91
I	3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	CR	1,0000000	6,10	6,10
I	4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COM PRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	CR	3,0000000	13,87	41,61
I	11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	AS	2,0000000	1,56	3,12
I	11864 CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 95 MM	CR	1,0000000	33,69	33,69
I	14153 FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3* KG	AS	0,0600000	55,49	3,32
I	34643 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	CR	1,0000000	43,75	43,75
I	39809 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAMENTO DE 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	CR	1,0000000	221,24	221,24
I	39996 VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,1664000	3,67	0,61
I	39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	2,0000000	0,41	0,82
C	87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,0166000	751,45	12,47
C	88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3233000	24,83	8,02
C	88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9102000	36,56	106,39
C	91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	6,0500000	19,49	117,91
C	91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	14,92	14,92
C	91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	23,86	23,86
C	91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,0000000	25,65	25,65
C	91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	16,6500000	15,62	260,07
C	93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,0000000	73,88	73,88
C	96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	1,9500000	52,16	101,71
C	96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	1,0000000	112,39	112,39
C	100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	1,0000000	500,09	500,09
EQUIPAMENTO		:	6,33	0,3614292	%
MATERIAL		:	1.262,73	72,0100722	%
MÃO DE OBRA		:	484,47	27,6284986	%
TOTAL COMPOSIÇÃO		:	1.753,53	100,0000000	% - ORIGEM DE PREÇO: AS

Fonte: SINAPI – Composições analíticas

Os itens 4.2 e 4.4 da Figura 1 não foram executados na obra, por isso, não deveriam ter sido liquidados pela então fiscal da obra Monalisa K. Kist, por isso, em tempo de correção da administração, serão suprimidos do contrato.

Consta no Apêndice 01- Reprogramação 02- Aditivo 02/2024- Contrato nº 94/2022 a planilha orçamentária reprogramada.

O valor total de **supressões** corresponde a **R\$ 6.013,84** (1,61% do contrato original), enquanto que o valor total de **aditivos** corresponde a **R\$ 7.128,00** (1,91% do contrato original). Assim, o **valor total da obra** corresponde a **R\$ 409.783,88**.



Prefeitura de  
**IOMERÊ**

Sem mais a esclarecer, encerra-se a presente justificativa técnica, que é composta por 3 folhas, impressas no anverso e devidamente rubricadas pelo signatário, sendo esta assinada, mais Apêndice- Planilha reprogramada e Anexos.

Iomerê, 21 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**ELIZIANE DA SILVA**  
Data: 21/08/2024 10:39:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Fiscalização  
Eliziane da Silva  
Engenheira Civil  
CREA/SC: 183867-9



Documento assinado digitalmente  
**LUCI PERETTI**  
Data: 21/08/2024 18:12:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Prefeita Municipal  
Luci Peretti

**IOMERÊ**

20.02

1995

**REPROGRAMAÇÃO 02- ADITIVO Nº 02/2024- CONTRATO Nº 94/2022**

Proprietário: <b>MUNICÍPIO DE IOMERÊ</b>		Endereço: <b>Rua Luiz Nora, Centro</b>		
VALOR DA OBRA	ORIGINAL R\$ 372.497,53	REEQUILÍBRIO R\$ 9.528,45	TOTAL R\$ 382.025,98	ADITIVO 01 R\$ 26.643,74

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTIA (ACRÉSCIMO)	PLANILHADO (ORIGINAL)	VALOR (S/ BDI)	BDI (%)	VALOR (C/ BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	CÓDIGO	FONTE
<b>Σ</b>								<b>-R\$ 6.013,84</b>		
14	<b>SUPRESSÕES PLAN. LICITADA REPROGRAMAÇÃO 01</b>									
1.1	PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	UN	-8,00	8,00	R\$ 5,53	25,00%	R\$ 6,91	-R\$ 55,30	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
4.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0, 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-12,00	12,00	R\$ 22,29	25,00%	R\$ 27,86	-R\$ 334,32	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
5.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM ACM- "MERCADO"	UN	-1,00	1,00	R\$ 2.537,33	25,00%	R\$ 3.171,66	-R\$ 3.171,66	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	-6,60	18,11	R\$ 73,86	25,00%	R\$ 81,25	-R\$ 536,22	-	PLAN. LICITADA COM REEQ.
4.2	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	-3,00	3,00	R\$ 112,22	25,00%	R\$ 140,27	-R\$ 420,82	-	PLAN. LICITADA - ITEM JÁ LIQUIDADO
4.3	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO - MÓDULO ( PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	-1,00	1,00	R\$ 432,82	25,00%	R\$ 432,85	-R\$ 432,85	-	PLAN. LICITADA - ITEM JÁ LIQUIDADO
4.4	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 80 X 80 X *12* CM ( PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	-1,00	1,00	R\$ 465,53	25,00%	R\$ 465,53	-R\$ 465,53	-	PLAN. LICITADA - ITEM JÁ LIQUIDADO
4.5	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO ( NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	-1,00	1,00	R\$ 477,71	25,00%	R\$ 597,13	-R\$ 597,13	-	PLAN. LICITADA - ITEM JÁ LIQUIDADO
<b>Σ</b>								<b>R\$ 7.128,00</b>		
15	<b>IDENTIFICAÇÃO VISUAL POLÍCIA MILITAR</b>									
15.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO E ACM, H= 30 CM E ESPESSURA DE 30 MM E DO BRASÃO EM AÇO GALVANIZADO E ACM COM PINTURA AUTOMOTIVA D= 100 CM E ESPESSURA DE 40 MM - PADRÃO POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	UN	1,00	-	R\$ 6.480,00	25,00%	R\$ 7.128,00	R\$ 7.128,00	MENOR PREÇO	COTAÇÃO

**OBS: BDI= 25% e desconto de 12%**

**TOTAL DA OBRA R\$ 409.783,88**

Iomerê 21 de agosto de 2024

LEGENDA	
[Verde]	Aditivo de item - ref. SINAPI 04/2024 ou COTAÇÃO
[Azul]	Aditivo de quantidade - ref. Plan licitada
[Vermelho]	Supressão se item - Ref. Plan licitada
[Amarelo]	Supressão de quantidade - Ref. Plan licitada


LICITADO	R\$	
REEQUILÍBRIO 01	R\$ 372.497,53	100,00%
ADITIVO 01	R\$ 9.528,45	2,56%
SUPRESSÃO 01	R\$ 61.555,41	16,53%
ADITIVO 02	-R\$ 34.911,67	-9,37%
SUPRESSÃO 02	R\$ 7.128,00	1,91%
SUPRESSÃO 02	-R\$ 6.013,84	-1,61%
<b>R\$ 409.783,88</b>		

Limites		
Aditivo	25%	R\$ 93.124,38
Supressão	25%	R\$ 93.124,38
Aditivos	21,00%	R\$ 78.211,86
Supressão	-10,99%	-R\$ 40.925,51



## Anexo I

### IDENTIFICAÇÃO VISUAL DAS EDIFICAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR



As pinturas internas deverão ser realizadas com tintas nas tonalidades branco gelo no teto, algodão egípcio nas paredes e as portas externas na cor marrom café e internas na cor branca.



# ALTERNATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL

Rua Amazonas, 473 - Santa Catarina

CNPJ 14.035.171/0001-60

Fone: (49) 3567.6772

---

## ORÇAMENTO

01 letreiro com 30cm de altura e 3 de espessura e brasão 100x100cm e 5cm de espessura em aço galvanizado ou ACM retro iluminado com iluminação de led e pintura automotiva.....R\$ 6.500,00

Instalação e lomerê

**Validade deste orçamento: 7 dias**

**Caçador, 26 de Junho 2024**





## IDEIA COMUNICAÇÃO VISUAL

CNPJ: 19.039.328/0001-40  
 RODOVIA SC 135, 110  
 AGUA VERDE, VIDEIRA - SC  
 Tel: (49) 3533-2339

Orçamento

5063

26/06/2024 11:00

Referência: LETREIRO PARA PAREDE

Empresa	Contato	Telefone	CNPJ
POLICIA MILITAR IOMERÊ	LUIZ	(49) 9957-1872	

Alterar dados

Conforme solicitado, segue orçamento para sua avaliação

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unitário
1		Letra Caixa Standard com face em ACM e laterais em perfil de alumínio com 40mm de espessura, com retroiluminação em LED	0.800 x 0.800	1	1.408,00
2		Letra Caixa Standard com face em ACM e laterais em perfil de alumínio com 40mm de espessura, com retroiluminação em LED	5.000 x 0.260	1	4.160,00

**Total:** R\$  
5.568,00

### Formas e condições de Pagamento


Validade da proposta	Forma de pagamento
15 dias	Depósito / Pix
Condições	Prazo de entrega
Á Vista	30 dias

### Logística

Instalado

### Observações

Fiação de letra por letra será feita pela parte externa.



**Condições:**

Gerar PDF

Atenciosamente,

**Gabriel Mendes**  
Atendimento/Orçamento

ideia@ideiacomunicacao.art.br

Gostaria de enviar-nos uma mensagem?

Cliente  
Polícia Militar de IomerêContato  
ElizianeTelefone  
(49) 9957-1872

CNPJ

Endereço

Temos satisfação em apresentar nosso orçamento, para análise e apreciação dos nossos produtos, seguros de estarmos oferecendo materiais de alta qualidade, preços acessíveis e no menor prazo de entrega. Dispomos de uma equipe especializada e munida de EPI'S, conforme legislação vigente.

Item	Imagem	Descrição	Medidas	Qtde	Valor Unit	Subtotal
1	...	SIMBOLOGIA 1.0x1.0M + ESCRITAS LETRA CAIXA EM GALVANIZADO 2.51 x 0.65M: ( Letreiro em Galvanizado Laterais + ACM frente adesivado com pintura automotiva + retroiluminação)	2.510 x 1.850 x 0.040	1	6.480,00	R\$ 6.480,00

Total: 1 R\$ 6.480,00

## Prazos e condições de pagamento

Forma de pagamento PIX	Validade da proposta 5 dia(s)
Condições Á Vista	Prazo de entrega 30

## Logística

 Instalado

**ALEF JEAN**  
Vendedor  
(49)9.9936-2078  
Fraiburgo/SC



Polícia Militar de Iomerê

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**Q03****J62****XE6****K86**