

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 02/2023

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL D SAÚDE DE IOMERÊ E A EMPRESA FENIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

Pelo presente Termo, de um lado **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **FENIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada no Bairro São Miguel, na cidade de Fraiburgo – SC , inscrita no CNPJ sob o nº 45.833.347/0001-53 , resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 07/2022, para constar a seguinte alteração:

### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato supracitado sofrerá aditivo de prazo, sendo prorrogado em 20 (vinte) dias, conforme pedido e motivos em anexo. O novo termo final do contrato passa a ser o dia 31 de janeiro de 2023.

### **Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

### **Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 12 de janeiro de 2023.

**MUNICÍPIO DE IOMERÊ  
CONTRATANTE**

**GESSINARA  
XAVIER:09367313977**

Assinado de forma digital por  
GESSINARA XAVIER:09367313977  
Dados: 2023.01.17 16:15:12 -03'00'

**FENIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CONTRATADA**

**Gustavo Ganzala de Almeida  
OAB/SC 58987**

Rua João Rech, 500 – Centro  
89.558-000 – Iomerê – SC  
Fone: (49)3539-6000

## Assinantes

- ✓ **Luci Peretti**  
Assinou em 17/01/2023 às 07:29:51 com o certificado avançado da Betha Sistemas  
Eu, Luci Peretti, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
  
- ✓ **Gustavo Ganzala De Almeida**  
Assinou em 17/01/2023 às 07:56:09 com o certificado avançado da Betha Sistemas  
Eu, Gustavo Ganzala De Almeida, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**JM6****GQE****R80****P38**

FUNDO DA SAÚDE DE IOMERÊ  
ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTRATO N°22/07

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO n° 02**

FENIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n° 45.833.347/0001-53, estabelecida na Rua Albinho Sechi, n° 404, Bairro São Miguel, Município de Fraiburgo SC, representada neste ato pela Sra Gessinara Xavier, portadora do CPF n° 093.673.139-77, residente e domiciliada no Município de Fraiburgo SC, vem por meio deste solicitar **aditivo de prazo** do contrato.

**1.0 DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para **CONSTRUÇÃO DE PERGOLADO** para o posto de saúde, localizado na comunidade de Bom Sucesso, na cidade de Iomerê/SC.

**2.0 DOS MOTIVOS DO ADITIVO**

Venho por meio deste, solicitar aditivo de prazo, referente ao nosso contrato 22/07, Com a prerrogativa, dos nossos fornecedores retomarem suas atividades no 09 deste mês, se torna imprescindível que tenhamos êxito em nossa solicitação.

co retorno dos fornecedores, nossas atividades serão executadas conforme o previsto.

Agradecemos a compreensão!!!

**3.0 DO PRAZO SOLICITADO**

O prazo de aditivo solicitado é de 20 (vinte) dias.

Iomerê, 10 de janeiro de 2023.

GESSINARA  
XAVIER:09367313977

Assinado de forma digital por  
GESSINARA XAVIER:09367313977  
Dados: 2023.01.10 09:04:01 -03'00'

FENIX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,  
CNPJ: 45.833.347/0001-53  
Gessinara Xavier (Representante Legal)