

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 25/2023

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 001/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA CRC CONSTRUÇÃO LTDA.

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **CRC CONSTRUÇÃO LTDA** pessoa jurídica de direito privado, na cidade de Indaial/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 39.246.248/0001-72 resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 001/2023, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato supracitado sofrerá aditivo de valor no montante de R\$ 14.048,05 (quatorze mil, quarenta e oito reais e cinco centavos) de acordo com os motivos anexos, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 23 de maio de 2023.

**MUNICÍPIO DE IOMERÊ**  
**CONTRATANTE**

**CRC Construção Ltda**  
**CONTRATADA**

**Gustavo Ganzala de Almeida**  
**OAB/SC 58987OAB/SC 58987**

Rua João Rech, 500 – Centro  
89.558-000 – Iomerê – SC  
Fone: (49)3539-6000

CRC CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ 39.246.248.0001-72  
ARROIO TRINTA SC  
DATA 18 - 05 - 2023

**PEDIDO DE ADITIVO 02**

Referente a tomada de preço 010/2022 De acordo com contrato administrativo da tomada de preço 010/2022 firmado com prefeitura municipal de Iomere referente a contratação de serviços e materiais para reforma da escola e ginásio da comunidade de Bom Sucesso, vem perante vossa excelência apresentar o pedido de aditivo

102197	Aplicação fundo para madeira 1 demão	SINAPI.	464,86m².	R\$ 9,80	R\$ 4.555,62
102193	Lixamento mad. Para aplicação fundo ou pintura	SINAPI.	464,86m².	R\$ 2,41	R\$ 1.120,31
102219	Pintura de forro mad. Esmalte sint. mad. 2 demaos	SINAPI.	464,86m².	R\$ 18,01	R\$ 8.372,12

Valor total do aditivo

R\$ 14.048,05

**RICARDO**  
**BEZERRA DA**  
**SILVA:05497**  
**281982**

Assinado de forma  
digital por RICARDO  
BEZERRA DA  
SILVA:05497281982  
Dados: 2023.05.18  
15:09:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ  
RUA JOÃO RECH, 500 – CENTRO  
CEP 89.558-000 – IOMERÊ – SC

**OBRA: REFORMA DA ESCOLA E GINÁSIO DA COMUNIDADE DE BOM  
SUCESSO**

**ASSUNTO: JUSTIFICATIVA SOBRE O PEDIDO DE ADITIVO 02**

O pedido de aditivo 02, solicitado pela empresa CRC Construção LTDA, deve-se a necessidade constatada na obra de realizar a pintura do forro de madeira existente na escola, tendo em vista que a pintura do mesmo não foi contemplada no projeto, porém com a pintura das paredes verificou-se a grande discrepância de coloração da parede com o forro, ficando visivelmente feio.

Deste modo consoante ao objetivo de reformar para trazer um aspecto aconchegante para os alunos e professores que utilizam os espaços diariamente, decidiu-se por realizar a pintura do forro neste momento, visando evitar novos transtornos com obras na escola em um curto espaço de tempo.

Iomerê, 24 de Maio de 2023.



---

ALEXANDRE GRATT  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SC: 155869-6

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**NY0****MQV****203****976**