

MUNICÍPIO DE IOMERÊ



TERMO ADITIVO Nº 019/2023

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 97/2022, PRA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA DG ENGENHARIA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **DG ENGENHARIA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 44.583.317/0001-73, com endereço comercial na Rua Pierina Brolese, nº 60, Casa, na cidade de Videira – SC, Fone (49) 99975 resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 097/2022, para constar a seguinte alteração:

Cláusula Primeira - DO ADITIVO

1.1 O contrato supracitado sofrerá aditivo de prazo, pelos motivos expostos no anexo, desta feita seu termo final fica alterado, passando a ser o dia 12/06/2023

Cláusula Terceira - DAS DOTAÇÕES

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 25 de abril de 2023.

**MUNICÍPIO DE IOMERÊ
CONTRATANTE**

**DG ENGENHARIA
CONTRATADA**