

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 69/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 17/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa **KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 22.798.043/0001-05, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 17/2024, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 29/09/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 28 de agosto de 2024.

**LUCI PERETTI**  
PREFEITA

**ALEXANDRE CALDEIRA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURIDICO

**De:** engenharia2@iomere.sc.gov.br  
**Enviado em:** quarta-feira, 28 de agosto de 2024 15:25  
**Para:** licitacao@iomere.sc.gov.br  
**Assunto:** ENC: SOL. ADITIVO DE PRAZO  
**Anexos:** 2024.08.27\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 26.pdf; 2024.08.27\_SOL. ADITIVO PRAZO CT 17.pdf

Boa tarde

Segue pedido de aditivo de prazo de contratos da Kaeng. O setor de engenharia é favorável ao aditamento de prazo.

Atenciosamente,

**Paola Volpato**

Engenheira Civil

CREA-SC: 159000-4

E-mail: [engenharia2@iomere.sc.gov.br](mailto:engenharia2@iomere.sc.gov.br)



---

**De:** Amanda Poyer - Obras <[amanda.obras@kaeng.com.br](mailto:amanda.obras@kaeng.com.br)>

**Enviada em:** terça-feira, 27 de agosto de 2024 10:09

**Para:** engenharia2@iomere.sc.gov.br

**Assunto:** SOL. ADITIVO DE PRAZO

Bom dia Paola, tudo bem?

Segue solicitação de aditivo de prazo para os contratos 17-2024 e 26-2024.

Atenciosamente!



**Amanda Poyer**  
Engenheira Civil  
E-mail: [amanda.obras@kaeng.com.br](mailto:amanda.obras@kaeng.com.br)  
Celular: +55 (49) 99807-4441  
Rua Rui Barbosa, nº 593 – Centro, CEP: 89609-000 Luzerna-SC | CNPJ: 22.798.043/0001-05