

# MUNICÍPIO DE IOMERÊ



## TERMO ADITIVO Nº 94/2024

### TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº CT 21/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Pelo presente Termo, de um lado **O MUNICÍPIO DE IOMERÊ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, Centro, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeito em exercício, Sr. EMANUEL SIPP, e de outro lado a empresa **KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rodovia SC 303, KM 47, linha Triangulo na Cidade de Ibicaré – SC, inscrita no CNPJ nº 22.798.043/0001-05, resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato nº 21/2024, para constar a seguinte alteração:

#### **Cláusula Primeira - DO ADITIVO**

O contrato sofrerá aditivo de prazo tendo seu termo final prorrogado para 29/11/2024, após análise e aprovação do setor de engenharia deste município.

#### **Cláusula Segunda - DAS DOTAÇÕES**

As despesas resultantes deste correrão a conta de Dotações Orçamentárias consignadas no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatório.

#### **Cláusula Terceira - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.

Iomerê, 24 de outubro de 2024.

**LUCI PERETTI**  
PREFEITA

**ALEXANDRE CALDEIRA**  
KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

**IVAIR CERON**  
PROCURADOR JURÍDICO  
OAB/SC 37099

**BRUNO EPELING**  
FISCAL DO CONTRATO



**MUNICÍPIO DE IOMERÊ/SC**  
**A/C: SRA. PREFEITA LUCI PERETTI**  
**EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024**  
**REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/ 2024**  
**LOTEAMENTO PORTAL**

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 22.798.043/0001-05, estabelecida à Rodovia SC-303, km-47, Sala 01, Linha Triângulo, Município de Ibicaré/SC, através de seu representante legal, Sr. Alexandre Caldeira, brasileiro, Engenheiro Civil, CREA-SC: 74.529-9, CPF: 033.034.619-96, vem perante Vossa Excelência dizer e requerer o que segue:

**SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VIGÊNCIA.**

Em referência ao Contrato Administrativo nº 21/2024, firmado em 16 de maio de 2024 entre a Prefeitura de Iomerê - SC e a empresa Kaeng Infraestrutura LTDA, para a execução de pavimentação asfáltica no Loteamento Portal, gostaríamos de comunicar a necessidade de prorrogação do prazo de execução.

A ordem de serviço foi emitida em 29 de maio de 2024, e o término das obras está previsto para 29 de outubro de 2024. No entanto, imprevistos durante a execução das atividades ocasionaram atrasos que inviabilizam a conclusão no prazo estipulado.

Diante desse cenário, solicitamos formalmente a prorrogação do prazo de execução e da vigência contratual por mais 30 dias. Essa extensão é fundamental para garantir a finalização das obras com a qualidade exigida e o cumprimento integral das obrigações contratuais.

Solicitamos, portanto, a elaboração de um termo aditivo ao contrato para formalizar a prorrogação mencionada. Agradecemos pela atenção dispensada e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sem mais, solicitamos o deferimento da presente solicitação.

Ibicaré/SC, 23 de outubro de 2024.

---

**KAENG INFRAESTRUTURA LTDA**  
CNPJ: 22.798.043/0001-05  
**Alexandre Caldeira**  
Eng. Civil - CREA-SC: 074.529-9  
Administrador e Responsável Técnico