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MUNICIPIO DE IOMERE war

TERMO ADITIVO N° 26/2023

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 58/2022,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
IOMERE E A EMPRESA CIDIMAR DA ROSA.

Pelo presente Termo, de um lado O MUNICIPIO DE IOMERE, pessoa juridica de direito
publico interno, com sede administrativa na Rua Jodo Rech, n°® 500, Centro, inscrito no
CNPJ sob n° 01.612.744/0001-20, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra.
LUCI PERETTI, e de outro lado a empresa CIDIMAR DA ROSA, pessoa juridica de direito
privado, situada no Rua da Paz, n° 43, Bairro S&o Cristdévao na cidade de Fraiburgo — SC,
inscrita no CNPJ sob o n°® 11.312.247/0001-60 , resolvem entre si e na melhor forma de
direito, aditar o contrato n® 58/2022, para constar a seguinte alteracao:

Clausula Primeira - DO ADITIVO

O contrato supracitado sofrera aditivo de valor, aditivo de valor no montante de R$
57.713,66 (cinquenta e sete mil, setecentos e treze reais e sessenta e seis centavos) de
acordo com os motivos anexos, apds analise e aprovagao do setor de engenharia deste
municipio

Clausula Terceira - DAS DOTAGOES
As despesas resultantes deste correrdo a conta de Dotagbes Orgamentarias consignadas
no contrato supracitado que vincula todo o processo licitatorio.

Clausula Quarta - DAS DEMAIS CLAUSULAS
As demais clausulas e condi¢des do contrato ora aditado permanecem em vigor.

E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor,
juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus sucessores legais, a cumpri-lo
mutuamente.

lomeré, 23 de maio de 2023.

MUNICIPIO DE IOMERE CIDIMAR DA ROSA
CONTRATANTE CONTRATADA

Gustavo Ganzala de Almeida
OAB/SC 58987

Rua Jodo Rech, 500 - Centro
89.558-000 - Tomeré - SC
Fone: (49)3539-6000

Documento assinado digitalmente - W12-PO8-WMP-JQE
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.



Cidimar da Rosa ME CNPJ. 11.312.247/0001-60

RUADAPAZ,N°43  Bairro: SAO CRISTOVAQO

Ambientes Decoragdes e &9

A Sua casa em boas Maos! E-mail: cidimar.rosa2021@gmail.com Tel.: (49) 9.9904-6535

PEDIDO DE ADITIVO

Cliente: MUNICIPIO IOMERE

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 252,00 8865,36
CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25
CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
URBANIZACAO INTERNA DE

EMPREENDIMENTOS.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM M2 271,80 17074,48
BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

MAO DE OBRA - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM M 510,00 6839,81
TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 80X08X08X25 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA

URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, M2 90,00 7314,08
COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, M2 60,00 4553,93
COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM

PINTURA DE SINALIZAGAO VERTICAL DE SEGURANCA, M2 200,00 13066,00
FAIXAS AMARELA E i
PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS

TOTAL 57713,66

Fraiburgo, 22 DE MAIO DE 2023

Cl D| M AR D A Assinado de forma digital por

CIDIMAR DA

ROSA:113122470 RrOSA:11312247000160
Dados: 2023.0522 14:12:11
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CIDIMAR DA ROSA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE
RUA JOAO RECH, 500 — CENTRO
CEP 89.558-000 — IOMERE - SC

OBRA: CICLOVIA
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA SOBRE O PEDIDO DE ADITIVO

O pedido de aditivo, solicitado pela empresa Cidimar da Rosa ME, deve-
se a necessidade constatada na obra de adicbes de pavimentacdo em areas
especificas, adicao de quantidade de meio-fio do tipo pré-fabricado em
substituicao ao meio-fio extrusado, nas areas que ja existia meio-fio foi aditivado
apenas a mao de obra que foi necessario o alinhamento deste meio-fio, em duas
areas de acesso veiculos pesados foi realizada a alteragao para paver de 8 cm
visando uma maior vida Util e a &rea de pintura também houve a necessidade de

aditivo devido a area quantificada em projeto ser inferior a realidade.

lomeré, 24 de Maio de 2023.

XANDRE GRATT
"ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 155869-6
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Data de criacdo do documento: 24/05/2023 as 11:30:05

Assinantes

" Gustavo Ganzala De Almeida

Assinou em 24/05/2023 &s 13:00:16 com o certificado avang¢ado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF 100.40%.809-01

Eu, Gustavo Ganzala De Almeida, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no gue se refere aos
tipos de assinaturas consideradas como validos para o pratico de otos e interogdes pelos Entes Pdblicos,

v Luci Peretti
Assinou em 24/05/2023 as 16:23:04 com o certificado avangado da Betha Sistemas

Eu, Luci Peretti, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de
assinaturas consideradas como vdlidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Pdblicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o codigo abaixo:

W12 PO8 WMP JQE
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