

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE TOLDO

Endereço: R. João Rech

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊ

Cidade: IOMERÊ / SC

ITEM	DESCRIÇÃO	DADOS	ETAPAS	
			1	TOTAL
1	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO	Valor (R\$) (%)	2.114,94 100,00%	2.114,94 100,00%
2	EXECUÇÃO DA COBERTURA	Valor (R\$) (%)	84.248,37 100,00%	84.248,37 100,00%
3	PINTURA	Valor (R\$) (%)	865,86 100,00%	865,86 100,00%
4	SERVIÇOS FINAIS	Valor (R\$) (%)	873,05 100,00%	873,05 100,00%
TOTAL DA ETAPA			Valor (R\$) (%)	88.102,22 100,00%
TOTAL ACUMULADO			Valor (R\$) (%)	88.102,22 100,00%



Giovano Mezaroba

Engº. Civil

CREA/SC 115952-0