



Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 22825/SSP-FUMPOM - 2/2022

Data referência do : 13/06/2022

orçamento

Descrição : Quartel da cidade de Iomerê.

Versão : 1

Endereço : Rua Luiz Nora

Bairro

: Centro

Dimensão : 80,28 M2

Data Base : 01/04/2022

Órgão solicitante : 406 - SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar

Órgão elaborador : 406 - SSP-FUMPOM - Fundo de Melhoria da Policia Militar

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		150

	Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)					
Instalações Hidrossanitárias	%	7,33	20,00	20,00	20,00	20,00					
	R\$	31.054,49	6.210,90	6.210,90	6.210,90	6.210,90					
Infraestrutura	%	66,65	20,00	20,00	20,00	20,00					
	R\$	282.109,29	56.421,86	56.421,86	56.421,86	56.421,85					
Coberturas E Proteções	%	26,01	20,00	20,00	20,00	20,00					
	R\$	110.128,59	22.025,71	22.025,72	22.025,72	22.025,72					
Valor parcial:	R\$	423.292,37	84.658,47	84.658,48	84.658,48	84.658,47					
Valor acumulado:	R\$	423.292,37	84.658,47	169.316,95	253.975,43	338.633,90					

Dionatan Alberton
Engenheiro civil