CAIXA oy

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR lJAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERAREFORMA E AMPLIACAO PERGOLADO METALICO AMPLIACAO CRECHE - PERGOLADO METALICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. REFORMA E AMPLIACAO PERGOLADO ME  34.031,95 | % Periodo: | 51,71% 48,29%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.211,60 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. FECHAMENTO LATERAL PERGOLADO EXI¢  16.047,39 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. AMPLIACAO PERGOLADO NOVO 16.725,12 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.4. DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA 47,84 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 34.031,95 %: 51,71% 48,29%
Repasse: | 15.512,94 | 14.487,06
Periodo: Contrapartida: 2.084,91 1.947,04
Outros: - -
Investimento: | 17.597,86 | 16.434,09
%: 51,71% 100,00%
Repasse: [ 15.512,94 | 30.000,00
Acumulado: Contrapartida: 2.084,91 4.031,95
Outros: - -
Investimento: | 17.597,86 | 34.031,95
IOMERE-SC
Local Responsavel Técnico

segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Data

PMv3.0.4

Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREAJ/CAU: CAU/BR A32454-0
ART/RRT:



