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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. REFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO 34.031,95 % Período: 51,71% 48,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 33,00% 34,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.211,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
1.2. FECHAMENTO LATERAL PERGOLADO EXISTENTE 16.047,39 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.3. AMPLIAÇÃO PERGOLADO NOVO  16.725,12 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
1.4. DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA  47,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 51,71% 48,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 15.512,94 14.487,06 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.084,91 1.947,04 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.597,86 16.434,09 - - - - - - - - - - 

%: 51,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 15.512,94 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.084,91 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 4.031,95 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.597,86 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 34.031,95 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN MARCELO ZIERO
CREA/CAU: CAU/BR A32454-0

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO CRECHE - PERGOLADO METÁLICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERÊREFORMA E AMPLIAÇÃO PERGOLADO METÁLICO

IOMERÊ-SC

0

Total:    R$ 34.031,95

Item Descrição
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