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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE  41.689,58 % Período: 52,05% 47,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.705,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SUPRAESTRUTURA  39.984,19 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 52,05% 47,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 21.697,49 19.992,09 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.697,49 19.992,09 - - - - - - - - - - 

%: 52,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.697,49 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.697,49 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 41.689,58 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEXANDRE GRATT

CREA/CAU: 155869-6

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 41.689,58

Item Descrição

terça-feira, 27 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ALARGAMENTO DA PONTE DE SÃO ROQUE

 Valor (R$) Parcelas:
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