CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIA

Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERHALARGAMENTO DA PONTE DE SAO ROQUE ALARGAMENTO DA PONTE DE SAO ROQUE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. ALARGAMENTO DA PONTE DE SAO ROQL  41.689,58 | % Periodo: | 52,05% 47,95%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.705,39 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. SUPRAESTRUTURA 39.984,19 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
L
Total: R$41.689,58 %: 52,05% 47,95%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 21.697,49 | 19.992,09
Outros: - -
Investimento: | 21.697,49 | 19.992,09
%: 52,05% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 21.697,49 | 41.689,58
Outros: - -
Investimento: | 21.697,49 | 41.689,58

IOMERE/SC
Local

terca-feira, 27 de setembro de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: ALEXANDRE GRATT
CREA/CAU: 155869-6
ART/RRT:

1/1



