CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
FGTS #PUB

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO . DESCRICAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE|PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PALMEIRAS -RIO SAO HCABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
% Periodo: 8,46% 13,44% 78,09%
1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA 7.803,32 | % Periodo: 8,46% 13,44% 78,09%
|1 2. SERVICOS PRELIMINARES 6.946,40 | % Periodo: | 100,00%
|1 3. CANTEIRO OBRA 8.599,64 | % Periodo: | 100,00%
|1 4. ESCAVAGOES 24.694,89 | % Periodo: 100,00%
|1 5. FUNDAGAO E CORTINA 135.790,90 | % Periodo: 100,00%
|1 .6. REATERRO 7.655,56 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 191.490,71 %t 8,46% 13,44% 78,09%
Financiamento: 16.206,46 | 25.743,97 @ 149.540,28
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 16.206,46 | 25.743,97 @ 149.540,28
%! 8,46% 21,91% 100,00%
Financiamento: 16.206,46 | 41.950,43 | 191.490,71
Acumulado: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 16.206,46 | 41.950,43 | 191.490,71
IOMERE /SC
Local Responsavel Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
quarta-feira, 23 de novembro de 2022 CREA/CAU: 36.714-0
Data ART/RRT:
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