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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FGTS

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. CABECEIRA PONTE  191.490,71 % Período: 8,46% 13,44% 78,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  7.803,32 % Período: 8,46% 13,44% 78,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. SERVICOS PRELIMINARES  6.946,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. CANTEIRO OBRA  8.599,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESCAVAÇOES  24.694,89 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. FUNDAÇÃO E CORTINA  135.790,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. REATERRO  7.655,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 8,46% 13,44% 78,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: 16.206,46 25.743,97 149.540,28 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 16.206,46 25.743,97 149.540,28 - - - - - - - - 

%: 8,46% 21,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Financiamento: 16.206,46 41.950,43 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.206,46 41.950,43 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 191.490,71 

Local Responsável Técnico
Nome: RONALDO REGALIN
CREA/CAU: 36.714-0

Data ART/RRT: 

#PUBLICO

Parcelas:

quarta-feira, 23 de novembro de 2022

IOMERE   / SC

Item  Valor (R$) Descrição

Grau de Sigilo

 

Total:    R$ 191.490,71

CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADOPREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE PONTE EM CONCRETO ARMADO LINHA PALMEIRAS -RIO SÃO PEDRO
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